

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE  
z dnia**

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, ostateczny termin ich dokonania oraz plan finansowy tych wydatków:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin wykonania	Kwota
600		Transport i łączność		1.263.582,00
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		719.600,00
		Wydatki majątkowe		719.600,00
		- modernizacja al. Solidarności	30 czerwca 2020 r.	690.000,00
		- wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą	30 czerwca 2020 r.	29.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne		543.982,00
		Wydatki bieżące		12.500,00
		- Piaskówka bez barier – likwidacja barier w infrastrukturze drogowej	30 czerwca 2020 r.	12.500,00
		Wydatki majątkowe		531.482,00
		- dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo	30 czerwca 2020 r.	365.310,00
		- budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów	30 czerwca 2020 r.	63.730,00
		- przebudowa ul. Rady Europy	30 czerwca 2020 r.	52.942,00
		- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	30 czerwca 2020 r.	1.000,00
		- rozbudowa ul. Wolności i Niezawisłości wraz z odwodnieniem ul. Pszennej	30 czerwca 2020 r.	48.500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin wykonania	Kwota
750		Administracja publiczna		275.820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		275.820,00
		Wydatki majątkowe		275.820,00
		- remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4	31 marca 2020 r.	275.820,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>275.000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>275.000,00</b>
		Wydatki majątkowe		275.000,00
		- <b>rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 9</b>	<b>30 czerwca 2020 r.</b>	<b>275.000,00</b>
852		Pomoc społeczna		49.815,00
	85295	Pozostała działalność		49.815,00
		Wydatki majątkowe		49.815,00
		- remont i przebudowa budynku przy ul. Brodzińskiego 14 na potrzeby pomocy społecznej	30 czerwca 2020 r.	49.815,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		261.020,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		238.619,00
		Wydatki bieżące		20.000,00
		- remont ogrodzenia przy placu zabaw na os. Koszyckim	30 czerwca 2020 r.	20.000,00
		Wydatki majątkowe		218.619,00
		- przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	30 czerwca 2020 r.	218.619,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		22.401,70
		Wydatki majątkowe		22.401,70
		- budowa oświetlenia na ul. Raginisa i Warneńczyka	30 czerwca 2020	14.501,70
		- budowa oświetlenia na ul. Zuchów	30 czerwca 2020	7.900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>753.840,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki		380.000,00
		Wydatki majątkowe		380.000,00
		- TCK – wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury – Rynek 5	30 czerwca 2020	380.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		<b>373.840,00</b>
		Wydatki bieżące		<b>9.840,00</b>
		- <b>opracowanie dokumentacji projektowej remontu Bimy</b>	<b>30 czerwca 2020</b>	<b>9.840,00</b>
		Wydatki majątkowe		364.000,00
		- rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	30 czerwca 2020	364.000,00
		Ogółem		<b>2.879.077,70</b>

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa z obowiązkiem złożenia sprawozdania z jej wykonania łącznie z informacją o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2020 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Tarnowie

SKARBNIK  
MIASTA TARNOWA

  
Sławomir Kolasiński

PREZYDENT MIASTA

  
Roman Chępiela



**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie**

1. Modernizacja al. Solidarności  
Po wykonaniu prac modernizacyjnych rozpoczęto odbiory robót. W związku z wystąpieniem widocznych wad nawierzchni (koleinowanie) zlecono dodatkowe badania składu i właściwości nawierzchni jezdni – ekspertyzę właściwości masy mineralno-bitumicznej – do wykonania przez niezależne akredytowane laboratorium. Wyniki badań będą znane na przełomie lat 2019-2020. W związku z powyższym rozliczenie zadania będzie możliwe w przyszłym roku.
2. Wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą  
W związku z późnym otrzymaniem zadania do realizacji Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie przystąpił niezwłocznie do przygotowania postępowania przetargowego, równocześnie występując do gestorów sieci o wydanie warunków do projektowania. Do dnia dzisiejszego brak wydanych warunków na przebudowę sieci Orange oraz sieci Tauron, do czasu otrzymania warunków brak możliwości sporządzenia dokumentacji. W związku z tym brak jest możliwości rozliczenia zadania w 2019 r.
3. Piaskówka bez barier – likwidacja barier w infrastrukturze drogowej  
W związku z późnym otrzymaniem zadania do realizacji Zarządu Dróg i Komunikacji (uchwała RO 3 Piaskówka z dnia 20 listopada 2019), warunkami atmosferycznymi oraz harmonogramem prac PUK na rok 2019 wynikła konieczność rozliczenia zadania w roku 2020.
4. Dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo  
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne brak możliwości wykonania oznakowania poziomego i rozliczenia zadania w 2019 r.
5. Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów  
Odcinki nowych ścieżek rowerowych, które miały być realizowane w tym zadaniu, zostały wskazane jako odcinki zamiennie w zadaniu Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Podgórze"; ze względu na skomplikowany oraz długi okres akceptacji rozwiązań zamiennych, zadanie podstawowe pn. „Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów” nie zostało w całości zrealizowane w roku 2019.
6. Przebudowa ul. Rady Europy  
Wystąpiły opóźnienia w uzyskaniu uzgodnienia branżowego od Tarnowskich Wodociągów Spółka z o. o. oraz zaświadczenia o rozpoczęciu postępowania z Wód Polskich w sprawie decyzji wodnoprawnej.
7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej  
W ramach zadania projektant przygotował inwentaryzację zieleni. Po jej uzyskaniu wystąpiono z wnioskiem o usunięcie drzewa kolidującego z projektowaną kanalizacją deszczową. Po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzewa zostanie naliczona opłata, następnie drzewo zostanie usunięte.
8. Rozbudowa ul. Wolności i Niezawisłości wraz z odwodnieniem ul. Pszennej  
Wystąpiły opóźnienia ze względu na brak zaświadczenia z Wód Polskich o wszczęciu postępowania uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

9. Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4  
Wykonawca do końca roku powinien zakończyć realizację zadania. Jednak potrzebny jest czas na przeprowadzenie odbioru końcowego robót. Zgodnie z umową, zapłata 10% z kwoty umowy może nastąpić po zakończeniu odbioru robót.
10. Remont i przebudowa budynku przy ul. Brodzińskiego 14 na potrzeby pomocy społecznej  
Przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania konieczne jest w związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na uzyskanie uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz koniecznością uzyskania odstępstwa w zakresie przepisów przeciwpożarowych.
11. Remont ogrodzenia przy placu zabaw na os. Koszyckim  
Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Radę Osiedla nr 15 Koszyce, która przeznaczyła zbyt niską kwotę na realizację zadania. Pod koniec października br. kwota została zwiększona, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, jednak kwota oferty znacznie przewyższała kosztorys inwestorski. Ostatecznie zlecono realizację remontu ogrodzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o., jednak zbyt krótki czas i niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły dokończenie zadania.
12. Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków  
Fontanna została wykonana. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie powłoki uszczelniającej i zabezpieczającej misę fontanny. Reżim technologiczny kładzenia powłoki wymaga temperatur powyżej 15° C i niskiej wilgotności, a obecne warunki pogodowe uniemożliwiają prawidłowe dokończenie zadania.
13. Budowa oświetlenia na ul. Raginisa i Warneńczyka  
Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opóźnienie w wystąpieniu o decyzję wynikało z trudności w uzyskaniu zgód właścicieli prywatnych na lokalizację słupa i umieszczenie instalacji kablowych na terenie prywatnym.
14. Budowa oświetlenia na ul. Zuchów  
Złożono dokumentację na naradę koordynacyjną uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, trwa analiza przez gestorów sieci.
15. TCK – wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury – Rynek 5  
Realizacja inwestycji wspólnie z Zarządem Dróg i Komunikacji w ramach postępowania przetargowego „Wykonanie remontu ul. Krótkiej oraz izolacji przeciwwodnych pionowych ścian fundamentowych budynku przy ul. Rynek 5 w Tarnowie”. Opóźnienie realizacji zadania wynika ze zmiany zastosowanej technologii przez wykonawcę; pomimo przedłużenia terminu realizacji wykonawca nie wykona zadania w bieżącym roku.
16. Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie  
Przesunięcie terminu zakończenia zadania wynika z opóźnienia Wykonawcy w realizacji inwestycji, za co zostaną naliczone kary umowne. Zgodnie z umową 10% z kwoty umowy może nastąpić po zakończeniu odbioru robót.

## AUTOPOPRAWKI

1. Rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy Szkole Podstawowej n9 9  
Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca w terminie umownym przedłożył Zamawiającemu niekompletną dokumentację projektową, dlatego też Zamawiający nie podpisał protokołu przekazania przedmiotu umowy. Zamawiający na żądanie i koszt Wykonawcy odesłał dokumentację projektową, celem uzupełnienia jej braków. Wypłata środków nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru i dostarczeniu faktury. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Bimy  
Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania dokumentacji upływa 20 grudnia 2019 r. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji w terminie do 7 dni roboczych ma obowiązek sprawdzić kompletność dokumentacji, a w razie stwierdzenia braków Zamawiający odmawia podpisania protokołu i wyznacza termin na ich uzupełnienie. Wypłata środków przeznaczonych na realizację zadania nie jest możliwa w tym roku, ponieważ płatność zobowiązania, zgodnie z umową, nastąpi w terminie 21 dni od dostarczenia faktury, a podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru.

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu Miasta  
  
**Andrzej Zajac**

