
 

 

WOR-ROR.0003.35.2025 
 
 
 
Pani Grażyna Barwacz 
Radna Rady Miejskiej w Tarnowie 
 

W odpowiedzi na Pani wniosek, znak: KRM.0003.238.2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. informuję: 
 

W sprawie obecnego etapu prac przy ul. Jesionowej (dokumentacja projektowa, zakres prac, 
odprowadzenie wód opadowych): 

Prace nad projektem przedmiotowej ulicy nadal trwają. Z uwagi na wielokrotne wystąpienia 
prywatnych inwestorów w zakresie wykonania nowych przyłączy sieci wodociągowej, sanitarnej  
czy elektrycznej w związku z nowo powstającymi budynkami mieszkalnymi na ul. Jesionowej, 
występuje konieczność uzgodnienia przebiegu przedmiotowych przyłączy przez biuro projektowe 
opracowujące dokumentację dla ul. Jesionowej. Niejednokrotnie wystąpiła konieczność 
przeprojektowania już przyjętych rozwiązań z uwagi na kolizję z planowanym przyłączem, co znacząco 
wydłuża możliwość zakończenia prac projektowych. W obecnej chwili brak jest możliwości podania 
dokładnego terminu zakończenia prac projektowych oraz rozpoczęcia robót budowlanych  
na ul. Jesionowej. Równocześnie informuję, że ZDiK w Tarnowie dołoży wszelkich starań, by projekt 
został ukończony w możliwie najkrótszym czasie. 

 
W kwestii zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 200732K ul. Cytrynowej na odcinku od km 
0+000,00 do km 0+182,33 w miejscowości Tarnów, gmina Tarnów, powiat m. Tarnów” (pkt 2): 

Postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID zostało zawieszone z uwagi na brak możliwości 
wydania odrębnych decyzji administracyjnych w liniach rozgraniczających wskazanych w dokumentacji 
projektowej dla ul. Cytrynowej. Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowę sieci gazowej  
z podziałem na dwa odcinki. Jeden z odcinków został uwzględniony w dokumentacji, drugi zaś jest 
projektowany na zlecenie spółki PSG. Wynika to z uzgodnienia jakie na etapie opracowywania ZDiK 
poczynił ze spółką PSG w celu partycypacji w kosztach i realizacji jednego z odcinków przez PSG.  
W związku z tym, zachodzi konieczność dokonania zmian w opracowanej już dokumentacji projektowej 
jak również nowych ustaleń ze spółką PSG. Niezwłocznie po dokonaniu wszelkich niezbędnych zmian 
w dokumentacji oraz po uzgodnieniu ich ze spółką PSG wniosek o wydanie decyzji ZRID zostanie 
uzupełniony w celu ponownego wszczęcia postępowania. W budżecie GMT na rok 2025 zostały 
zabezpieczone środki na wypłatę decyzji odszkodowawczych oraz zlecenie usługi wykonania okazania 
punktów granicznych oraz spisów nieruchomości po wydaniu decyzji ZRID. Natomiast w roku bieżącym 
nie przewiduje się wykonania robót budowlanych na ul. Cytrynowej. 
 
W sprawie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 i przy Przedszkolu Publicznym nr 15: 

W roku bieżącym zabezpieczono kwotę 1 mln zł na remonty placów zabaw na terenie Miasta 
Tarnowa. W ramach tych środków planowane jest również przeprowadzenie prac remontowych  
na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14.  

Został również złożony wniosek o pozwolenie wodnoprawne do PGW Wody Polskie Nadzór 
Wodny w Tarnowie. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych z przedszkola, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe  
na wykonanie odprowadzenia wód opadowych, po którym będzie możliwe wykonanie placu zabaw 
przy Przedszkolu Publicznym nr 15.   
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