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Pani Agnieszka Danielewicz 
Radna Rady Miejskiej 
 

 

 W odpowiedzi na Pani interpelację znak KRM.0003.323.2025 w zakresie prac projektowych 
na ul. Jesionowej informuję, że pierwotny termin umowny nie został dochowany z uwagi na 
konieczność wykonania dodatkowych elementów tj. wykonanie operatu wodnoprawnego wraz 
z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej oraz zmiany zaakceptowanych rozwiązań projektowych z uwagi 
na wniosek właścicieli w zakresie zastosowania konstrukcji oporowej na granicy pasa drogowego z ich 
nieruchomością. Ponadto związku z nowo powstającymi budynkami mieszkalnymi na ul. Jesionowej 
występuje konieczność uzgodnienia przebiegu przedmiotowych przyłączy przez biuro projektowe 
opracowujące dokumentację dla ul. Jesionowej oraz przeprojektowania już przyjętych rozwiązań na 
ul. Jesionowej co wpływa na wydłużenie prac projektowych. 

Mając powyższe na uwadze informuję, że prace nad projektem przedmiotowej ulicy nadal 
trwają. Ponadto w obecnej chwili brak jest możliwości podania dokładnego terminu zakończenia prac 
projektowych. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują; 
1 x Adresat,  
1 x Kancelaria Rady Miejskiej, 
1 x Wydział Organizacyjny UMT, 
1 x a/a 
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