



**Pani Agnieszka Danielewicz
Radna Rady Miejskiej w Tarnowie**

W odpowiedzi na interpelację znak: KRM.0003.499.2025 z dnia 16.10.2025 r. uprzejmie informuję, jak niżej.

Wykonawca dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej w Tarnowie, w okresie obowiązywania umowy dotyczącej tego zadania, realizował równocześnie cztery inne umowy zawarte z Zarządem Dróg i Komunikacji w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowych. Początkowo współpraca z Projektantem przebiegała prawidłowo, a postępy prac były zauważalne. W dalszym etapie Wykonawca zaprzestał jednak prowadzenia prac projektowych oraz ograniczył kontakt z Zamawiającym. W związku z powyższym, Zarząd Dróg i Komunikacji kierował do Wykonawcy pisma przypominające o konieczności intensyfikacji działań i realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów. Pomimo wezwań, Wykonawca nie udzielił odpowiedzi i nie podjął skutecznych działań naprawczych. W konsekwencji, z uwagi na brak realizacji zapisów umów naliczone zostały kary umowne.

Z uwagi na utrzymujący się brak współpracy, podjęto decyzję o odstąpieniu od umów. Proces odstępowania rozpoczęto od zadań będących w najmniejszym stopniu zaawansowania. Pisma dotyczące odstąpienia wysyłane były w różnych terminach, co dawało Wykonawcy możliwość wznowienia prac i zakończenia projektów, zwłaszcza tych bardziej zaawansowanych. Brak reakcji ze strony Wykonawcy na kolejne wezwania spowodował konieczność odstąpienia od wszystkich zawartych z nim umów.

Odstąpienie od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej nastąpiło w październiku br., wobec czego Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie przygotował wniosek o przeniesienie i zwiększenie środków tego zadania na kolejne lata. Po wprowadzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej możliwe będzie rozpoczęcie procedury związanej z postępowaniem przetargowym na wyłonienie nowego Wykonawcy dokumentacji projektowej.

wz. PREZYDENTA MIASTA

OTRZYMUJĄ:

- 1 x Adresat
- 1 x Kancelaria Rady Miejskiej w Tarnowie
- 1 x Wydział Organizacyjny UMT
- 1 x a/a