



Tarnów, 29.01.2026 r.

KRM. 0003, 57a 2023

Radny Rady Miejskiej
w Tarnowie

Sz. P. Jakub Kwaśny
Prezydent Miasta Tarnowa

Interpelacja

Dotyczy: stanu realizacji inwestycji na stadionie piłkarskim w Mościcach.

Zwracam się z interpelacją dotyczącą realizacji inwestycji na stadionie piłkarskim w Mościcach. Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, inwestycja znajduje się w II etapie realizacji, który rozpoczął się w lipcu 2024 r. i miał potrwać około 18 miesięcy, tj. do końca 2025 roku lub początku 2026 roku.

Zakres II etapu obejmuje m.in. budowę pełnowymiarowego boiska z trawą hybrydową i podgrzewaniem, wykonanie drenażu, oświetlenia oraz ogrodzenia. W przestrzeni publicznej oraz wśród środowisk sportowych pojawiały się jednak informacje o opóźnieniach w realizacji prac, problemach organizacyjnych oraz „walce z czasem” związanej z oddaniem boiska do użytkowania.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakim dokładnie etapie realizacji znajduje się obecnie II etap inwestycji?
2. Jaki zakres prac został faktycznie wykonany, a jakie elementy pozostają jeszcze do realizacji?
3. Czy inwestycja realizowana jest zgodnie z aktualnym harmonogramem, a jeśli nie – jakie są przyczyny opóźnień?
4. Czy wykonawca wywiązuje się z warunków umowy oraz czy były lub są naliczane kary umowne za opóźnienia?
5. Jaki jest realny i wiążący termin oddania boiska do użytkowania, umożliwiający rozgrywanie spotkań ligowych i treningów?
6. Na jakim etapie znajduje się rozliczenie środków finansowych, w tym dofinansowania z Ministerstwa Sportu, i czy istnieje ryzyko utraty części środków zewnętrznych?
7. Czy Miasto posiada harmonogram i wstępną koncepcję realizacji kolejnego etapu inwestycji, tj. budowy wschodniej trybuny stadionu?

Dominik Gondek